
計 画 工 程 表 
 

 

 

工事名：令和 8 年度 矢島水路改良工事 
工事場所：小布施町大字都住 
 

 

       月 

 

工程 

 

10 月 

1     31 

 

11 月 

1     30 

 

12 月 

1     31 

 

1 月 

1     31 

 

2 月 

1     28 

 

3 月 

1    31 

 

準備工 

 

      

 

施工・書類整理 

 

      

 

 

 

・地元調整より、工事は 1 月以降からとなる。 
・ガスの本管及び供給管で支障となる部分が出てくると思われるため、長野都

市ガスと立会のもと、施工の調整を行う。 


